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「變更新北市中和區新和段140地號等2筆土地都市更
新事業計畫案(第二次)」及「變更新北市中和區新和
段140地號等2筆土地都市更新權利變換計畫案」  

自辦公聽會 

實 施 者：冠德建設股份有限公司 

規劃單位：財團法人都市更新研究發展基金會、三門聯合建築師事務所 

          巨秉不動產估價師聯合事務所、宏大不動產估價師聯合事務所、  

          戴德梁行不動產估價師事務所 
 
 

2017.4.5 
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公聽會議程 

 時程 議程 時間 

13:50~14:00 簽到 10分鐘 
14:00~14:05 主席致詞   5分鐘 
14:05~14:20 變更計畫說明 15分鐘 
14:20~14:30 專家學者發言 10分鐘 

14:30~14:45 綜合討論 15分鐘 
14:45~14:55  主席結論及散會 10分鐘 
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主持人 

 

新北市政府 

 

專家學者 

 

規劃團隊 

 

• 冠德建設股份有限公司 
 

• 都市更新處 代表 
• 中和區公所 代表 
• 景安里 里長 
 
 

• 新北市都市更新審議委員會 江明宜委員 
• 新北市都市更新審議委員會 陳玉霖委員 
 
 

• 財團法人都市更新研究發展基金會 
• 三門聯合建築師事務所 
• 巨秉不動產估價師聯合事務所 
• 宏大不動產估價師聯合事務所 
• 戴德梁行不動產估價師事務所 
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 辦理歷程 
辦理時程 時間 

更新地區公告 96.03.03 
招標公告 96.06.15 
決標公告 96.12.11 
簽約 97.02.15 

事業計畫 

申請報核 97.12.26 
公開展覽 98.12.30~99.01.28 
審議會 101.02.22 

事業計畫核定 101.11.23 

變更事業 
申請報核 103.04.14 

審議會 103.05.27 

權利變換計畫 

申請報核 102.02.01 
公開展覽 102.07.10~102.08.09 

公辦公聽(聽証)會 102.07.24 

第一次專案小組 102.09.27 

第二次專案小組 103.01.23 

第三次專案小組 103.05.22 

審議會 103.07.29 

變更事業及權利變換核定 103.10.24 

建照核准 103.12.31 

申報開工 104.10.02 

變更事業(第二次)及變更權利變換 自辦公聽會 106.04.5 

• 96年臺北市政府公開評選實施者案 
• 事業及權利變換於103.10.24核定 
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簡報大綱 

壹、更新單元說明 

貳、變更原因說明 

參、變更內容說明 

• 建築設計 

• 共同負擔 

• 差額價金 

 

 



壹、更新單元說明 
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• 更新單元座落於新北市中和區景安路東側 
• 「新北市中和區景平路及景安路側等2處都市更新地區」範圍內 

 

基地位置 

景安站 
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更新單元 
更新地區 主要道路 

次要道路 
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土地權屬及使用分區 
• 公有土地約占93.31% 

• 使用分區皆為住宅區 

土地權屬 面積(㎡) 比例 

冠德建設股份有限公司 315.60 6.69% 

臺北市/臺北市政府財政局 4,404.37 93.31% 

合計 4,719.97 100% 

冠德建設股份有限公司 

更新單元範圍 

臺北市/臺北市政府財政局 

註：142地號原屬國產署土地，現已讓售予實施者(103年2月6日完成移轉登記)。 



貳、變更原因說明 
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•依更新條例第19、29條，變更都市更新事業及權利變換計畫 

 

變更原因 

法源依據 

1.配合銷售客變，變更隔間 

2.依據建築法規檢討，變更建築圖面 

3.依據建照內容，變更增加A棟4戶露臺 

4.預先釐正各戶面積 

變更各層平面圖(1~5層結構柱加大、新增4戶露臺) 

影響:依據新北市都更申請變更處理原則檢討，須辦理一
般變更 
各戶產權面積調整(建坪單價不變)，連帶須變更更新後估
價、總銷金額、共同負擔比例 



參、變更內容說明 
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• 建築設計 

• 共同負擔 

• 差額價金 
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變更項目-建築設計 
變更位置 變更內容 變更理由 

地下三~地下一層 調整車位，留設防災通道。 配合防火避難綜合檢討。 

地下一層 增設防火捲門,機車位調整。 因應使用需求。 

地下一~一層 避免面積變動，調整汽車範圍
，調整大小機車位。 

因應建照抽查第五點:非屬車道有
頂蓋部份計入該層樓地板面積。 

因應道路高程調整車道長度。 配合一層道路實際高層。 

一層平面 調整梯廳範圍增設實質區隔及
門窗，計算式修正。 

因應建管梯廳實質區格規定。 

勞工局樓梯及北側室外梯起踏
階退後，增緩衝空間。 

因應使用需求。 

一層平面、二層
平面圖、屋突平
面圖 

喬木、灌木種類、位置調整，
改為原生種。修正相關檢討計
算式。 

因喬灌木與緩降機衝突及依照植
栽維護管理調整景觀，並選用原
生種。 

一層平面 依基地現況調整燈具、排水。
取消進排風隔柵圖。 

因應景觀調整，配合修正。排風
修正上排避免影響開放空間(建照
審查意見)。 

一層平面 圍牆美化調整，透空率>70%。 原設計為隔柵，修正為RC柱體加
格柵，增加耐用性。 
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變更項目-建築設計 
變更位置 變更內容 變更理由 

二層、屋突一層
平面。 

露臺景觀調整。 二層景觀因應空調機數量檢討
修正。屋突景觀因應使用調整
。喬木數量未變更。 

一~五層平面 部份柱斷面尺寸調整。 因應結構法規變更。 

三層平面 A棟增設露臺 因應使用需求。 

四~二十八層平面 天井細部調整。(取消冷氣機樓板
。隔柵調整。) 

因應使用需求。 

三~十九、二十一
~二十五層平面圖 

A棟室內隔間依客戶變更調整，檢
討步行距離。 

依照客戶變更調整。未變更管
道間位置數量。 

屋突一層平面圖 增設窗戶，開口改落地窗。 因應使用需求。 

四向立面 一層補繪入口側門。一層大廳北向
窗戶修正。屋突一層補繪門窗。 

圖說修正。 

四向立面 一層修正石材進出面。六層修正陽
台進出面。 

進出面更正，外牆位置不變。 

四向立面圖 增設百葉或調整百葉大小。 因應機電檢討修正。 

東西向立面 A棟三樓露台及B棟二樓露台上方無
過樑，立面圖調整。 

因應建照業務工作手冊檢討修
正。 
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建築設計-變更內容(地下3層) 

原因:配合防火避難綜合檢討 
修正:調整車位留設防災通道 

原因:車道
範圍及細
部檢討 
修改:大機
車位改小
機車位 
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建築設計-變更內容(地下2層) 

原因:配合防火避難綜合檢討 
修正:調整車位留設防災通道 

原因:車道
範圍及細
部檢討 
修改:大機
車位改小
機車位 
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建築設計-變更內容(地下1層) 

原因:車道範圍
及細部檢討 
修改:大機車位
改小機車位 

原因:車道範圍及細部檢討 
修改:大機車位改小機車位 

原因:配合防火避難綜合檢討 
修正:調整車位留設防災通道 

原因:因應使用需求 
修正:增設防火門，
修正大小車位 

原因:建照抽查第五點及配合道路高程，修正:
調整車道範圍及長度，大機車位改小機車位 

增設防火門 



17 

建築設計-變更內容(一層) 

原因:防火避難綜
合檢討，修正:增
加逃生路線 原因:結構法規變更 

修正:變更柱尺寸 
原因:結構法規變更 
修正:變更柱尺寸 

原因:防火避難綜
合檢討，修正:增
加逃生路線 

原因:因應使用需求 
修正:起踏階後推增緩衝空間 

原因:因應使用需求 
修正:起踏階後推增緩衝空間 

原因:建照抽查第五點 
修正:增加車道範圍 

原因:建管梯廳實質區隔 
修正:梯廳修正計算式 
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建築設計-變更內容(二層) 

取消排水
管道間 

取消排水
管道間 

依照實際空調主機位置數量,調整美化百葉範圍 

原因:結構法規變更 
修正:變更柱尺寸 

原因:結構法規變更 
修正:變更柱尺寸 

原因:依照空調主
機位置數量檢討 
修正:調整美化百
葉範圍 
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建築設計-變更內容(三層) 

增設
露臺 
隔柵
調整 

室內隔間
客變調整 

B棟取消冷氣機
樓板,隔柵調整 

原因:結構法規變更 
修正:變更柱尺寸 

原因:結構法規變更 
修正:變更柱尺寸 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 
增設露臺 
隔柵調整 
B棟取消冷氣機
樓板,隔柵調整 
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建築設計-變更內容(四層) 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

原因:結構法規變更 
修正:變更柱尺寸 

原因:結構法規變更 
修正:變更柱尺寸 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵
調整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(五層) 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

原因:結構法規變更 
修正:變更柱尺寸 

原因:結構法規變更 
修正:變更柱尺寸 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵
調整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 



22 

建築設計-變更內容(六層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵
調整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(七層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(八層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(九層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(十層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(十一層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(十二層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(十三層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(十四層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(十五層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(十六層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(十七層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(十八層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(十九層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(二十層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(二十一層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(二十二層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(二十三層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(二十四層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(二十五層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 
室內隔間
客變調整 

室內隔間
客變調整 

取消
冷氣
機樓
板,隔
柵調
整 
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建築設計-變更內容(二十六~二十八層) 

取消冷氣機樓
板,隔柵調整 

取消冷氣機
樓板,隔柵調
整 



43 

建築設計-變更內容(屋突層) 

機電檢討通
風百葉增大 

取消側門增
設落地窗 

取消側門增
設落地窗 

機電檢討通
風百葉增大 

機電檢討通
風百葉增大 

機電檢討通
風百葉增大 

機電檢討通
風百葉增大 

機電檢討通
風百葉增大 

機電檢討
通風百葉
增大 

機電檢討
通風百葉
增大 

補繪看線 

補繪看線 



補繪門，增
設落地窗 

修正石材
進出面 

因應建管梯廳實質區
隔增設出入口 
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建築設計-變更內容(南向立面) 

修正進
出面 

補繪門，增
設落地窗 
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建築設計-變更內容(北向立面) 

補繪看線 補繪看線 

補繪看線 補繪看線 

修正石材
進出面 

排煙檢討
增設百葉 排煙檢討

增設百葉 

門窗分
割微調 

排煙檢討
增設百葉 

原因:防火避難綜
合檢討，增加逃
生路線 

原因:防火避難
綜合檢討，增
加逃生路線 
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建築設計-變更內容(東西向立面) 

取消側門,
增設落地窗
修正線板 

機電檢討
增大百葉 

取消側門,
增設落地窗
修正線板 

格柵調整 

機電檢
討增大
百葉 

格柵調
整 

修正石
材進出
面 

修正石
材進出
面 

取消過
樑 

取消過
樑 

取消過
樑 

修正門
窗台度 



 

1.總銷售產權面積增加:5.01 ㎡ 

 

 

 

 

 

2.總銷金額增加2,456,580元 
(原核定為5,115,689,942元，變更後為5,118,146,522元) 

3.共同負擔比例減少0.02% 
(共同負擔費用不變，原核定為38.13%，變更後為38.11%) 

產權面積 主建物(㎡) 附屬建物(㎡) 共有部份(㎡) 總銷面積合計 

核定版 22757.72  3965.86  9600.00  36323.58  

變更版 22760.45  3967.14  9601.00  36328.59  

差異 2.73  1.28  1.00  5.01  

權利變換-變更內容 
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1.共同負擔比例調降後，地主應分配增加為3,167,785,529元 

2.連帶調動預計繳納差額價金 

• 臺北市財政局:原核定領1,874,456元，變更後領
3,880,715元(增加2,006,259元) 

註:本表為不變動選配單元情況下模擬，實際仍須與地主協議，維持原核定之選配單元位置 

項目 
地主應分配 地主實分配 

繳納差額價金變動 
原核定 變更後 原核定 變更後 

所有地主 3,165,328,949  3,167,785,529 3,179,027,292 3,179,344,544 -- 

選
配
結
果 

冠 德 
(地主) 

201,741,201 201,897,770 217,314,000 217,337,500 原須繳15,572,799元 
變更後繳15,439,730元 

臺北市
財政局 

2,963,587,748 2,965,887,759 2,961,713,292 2,962,007,044 原須領1,874,456元 
變更後領3,880,715元 

差額價金-變更內容 
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簡報結束 
敬請討論 
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